

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人アップルメント 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 アップルメント	法人番号	1320005001448					
法人代表者氏名	理事長 阿部 輝美							
法人の主たる所在地	大分市大字宮河内2244-3							
連絡先	社会福祉法人 アップルメント							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和元年6月11日							
評議員会の承認年月日	令和元年6月17日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	70,380	62,080	53,870	0	0	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		0	▲17,330	▲36,540	0	0	▲53,870	
本計画の対象期間	平成29年度～平成33年度							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	ペパーメント増設工事	社会福祉事業	既存	就労支援事業であるパン製造工房を業務拡張のための実施計画策定	無	0
	小計					
2か年度目	ペパーメント増設工事	社会福祉事業	既存	就労支援事業であるパン製造工房を業務拡張のため増設する。	有	17,330
	小計					
3か年	ペパーメント	社会福祉	既存	就労支援事業であるパン製造工房	有	79,506

度目	増設工事	事業		を業務拡張のため増設する。		
	小計					79,506
4か年度目						
	小計					
5か年度目						
	小計					
合計						96,836

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	就労継続支援事業であるパンの増産体制と新たに就労を求める障害者支援のためパン工房を新規増設し障害者の自立支援に寄与することを図る。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残高が生じないため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残高が生じないため、実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
ペパーミント増設工事	計画の実施期間における事業費合計	0	17,330	79,506			96,836	
	財源構成	社会福祉充実残額	0	17,330	36,540			53,870
		補助金	0	0	24,400			24,400
		借入金	0	0				0
		事業収益	0	0	18,566			18,566
		その他	0	0				0

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
	計画の実施期間における事業費合計						
	財源構成	社会福祉充実残額					
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
		その他					

5. 事業の詳細

事業名	ペパーミント増設工事	
主な対象者	知的障害者	
想定される対象者数	25人	
事業の実施地域	大分市	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和元年7月31日	
事業内容	<p>現在障害者就労支援事業B型事業所である「ペパーミント」でパンの製造販売をしているが、長年の努力が地域に受け入れられパンの販売が年ごとに増加している。また、知的障害者からもパンの製造販売に従事したい希望が寄せられていることから、パンの製造能力の拡大と知的障害者の就労の要望を叶えるため社会充実残額の有効活用を図ることからも施設整備を行うこととした。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	社会福祉充実計画達成のため、社会福祉事業の拡充、充実を図るため施設整備計画を策定する。
	2か年度目	国庫補助金の内示後、業者選定、入札等を行い年度内の施設竣工を行う。
	3か年度目	申請地が市街化調整区域のため開発審査にかなりの時間を要したため着工が11月となり、H30年度の完成は無理となる。令和元年7月末に完成予定

	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	(補助対象総事業費)	
	本体工事費等	84,780,000
	工事事務費	2,106,000
	(補助対象外その他工事費)	
	その他工事費	造成 2,484,000 開発 663,000
		給水引込 546,480 機械整備 5,918,400
		設備備品 338,000
	合計	96,836 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 53,870 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

事業名		
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域		
事業の実施時期		
事業内容		
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	

	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)		
	合計	千円 (うち社会福祉充実残額充当額 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--